

Legacy Web Projesi İlk 90 Gün Envanter & Risk Checklist'i — Yazılım / Legacy Devralma (v1.0)

Asset Amaç: Bu checklist; legacy (eski/devralınan) bir yazılım projesini devralırken erişim ve altyapı envanterini eksiksiz toplamayı, risk haritasını çıkarmayı, canlı izleme (*monitoring/logging*) mekanizmalarını kurmayı ve hızlı kazanımlarla (*quick wins*) projenin stabilizasyonunu 90 günlük faz planına bağlamayı sağlar. Otel projelerinde rezervasyon/pazaryeri/PMS entegrasyonlarını; B2B projelerinde ise giriş/fiyatlandırma/raporlama akışlarını önceliklendirir. Temel amaç, projeye rastgele müdahale riskini azaltıp kontrollü ve sürdürülebilir bir bakım sürecine geçmektir.

Kim Kullanır?: Ajans / Yazılım Ekip Lideri (Dev Lead), Proje / Operasyon Yöneticisi (PM/Ops) ve Müşteri Tarafı Ürün Sahibi (Ortak Yürütme Masasında).

Nasıl Kullanılır?

- Gün 1–14 (Envanter & Stabilizasyon):** Tüm erişim, sunucu, kod deposu ve 3. parti entegrasyon bilgilerini toplayın; kritik akışlar için ilk smoke testleri tanımlayın.
- Gün 15–45 (Risk Haritası & Güvenlik/Performans):** İlk 10 kritik riski ve sahiplerini belirleyin; güvenlik açıklarını, performans darboğazlarını ve acil *quick win* düzeltmelerini uygulamaya alın.
- Gün 46–90 (Roadmap & Standart Bakım):** CI/CD, otomatik deployment ve izleme alarmlarını kilitledikten sonra 6–12 aylık sürdürülebilir bakım ve modernizasyon yol haritasını devreye alın.

CHECKLIST & SPRINT PLAN — Legacy Devralma & İlk 90 Gün Stratejisi

A) Ölçüm & Önceliklendirme Checklist'i

- ☐ **Domain / DNS / CDN / WAF Erişimleri Tamam:** Cloudflare, Route53, registrar hesap yetkileri kontrol edildi.
- ☐ **Hosting / Cloud + Prod / Staging Erişimleri Tamam:** AWS, Azure, DigitalOcean v.b. sunucu root/SSH erişimleri sağlandı.
- ☐ **Repo + CI/CD + Rollback Yöntemi Net:** GitHub/GitLab kod depoları, build pipeline'ları ve acil geri alma (*rollback*) prosedürü doğrulandı.
- ☐ **Secrets / IAM / MFA Kontrol Edildi:** Veritabanı şifreleri, API key'ler, yetkisiz kullanıcı temizliği ve MFA zorunluluğu sağlandı.
- ☐ **Entegrasyon Listesi Çıkarıldı:** Otel: PMS, OTA, ödeme posu, e-fatura. **B2B:** SSO, ERP/CRM, lojistik/fiyatlandırma API'leri.
- ☐ **Monitoring / Log + Alert Kanalı Kuruldu:** Datadog, Sentry, UptimeRobot alarmları Slack/Teams/Email kanallarına bağlandı.
- ☐ **Kritik Akış Smoke Test Senaryosu Yazıldı:** Canlıya her çıkış öncesi manuel/otomatik koşulacak çekirdek test senaryoları kilitlendi.
- ☐ **Risk Haritası (Top 10) ve Sahipleri Belirlendi:** Mimarideki teknik borçlar (*technical debt*), lisans/sürüm bağımlılıkları ve aksiyon sahipleri atandı.

B) Problem → Kök Neden → Çözüm Tablosu

Problem	Kök Neden	Çözüm (Aksiyon)	Öncelik	Sahip
Rezervasyon / Ödeme Akışı Kırılıyor	Entegrasyon zaman aşımı (<i>timeout</i>) ve hatalı exception yönetimi.	Healthcheck + Retry mekanizması + Anlık izleme paneli.	Kritik	DevOps / Backend Lead
Prod ortamında sürpriz sistem hataları	Canlı ortamda merkezi loglama ve error tracking olmaması.	Sentry / Datadog entegrasyonu + Uptime & Error rate alarmı.	Yüksek	Ops / SysAdmin
Arama motoru ve SEO sıralama düşüşü	Devir sırasında canonical / redirect tanımlarının bozulması (<i>drift</i>).	Teknik SEO taraması + 301 yönlendirme kontrolü + Düzeltme.	Orta	SEO Specialist / FE Dev

C) 14 Günlük Sprint Planı (Gün 1–14 / Faz-1 Onboarding & Quick Wins)

[Gün 1–4: Erişim, Repo & Rollback] → [Gün 5–8: Log, Alert & Smoke Test] → [Gün 9–12: Quick Wins & Risk Haritası] → [Gün 13–14: Yönetim Özeti & Faz-2]

- Gün 1–2:** Tüm sistem, domain, cloud, DB ve 3. parti API erişim envanterinin çıkarılması ve IAM yetki temizliği.
- Gün 3–4:** Git repo yapısının incelenmesi, CI/CD pipeline testleri ve olası bir hatada geriye dönük *rollback* adımlarının kilitlenmesi.
- Gün 5–6:** Merkezi loglama (Sentry/LogRocket) ve Uptime izleme alarmlarının kurulması, nöbetçi iletişim kanallarının tanımlanması.
- Gün 7–8:** Otel (arama-rezervasyon-ödeme) ve B2B (login-sepet-rapor) kritik akışları için smoke test adımlarının dokümanite edilmesi.
- Gün 9–10:** Sistemde anlık performansı veya kararlılığı artıracak hızlı kazanımların (*quick wins*) belirlenmesi ve canlıya alınması.
- Gün 11–12:** Projenin Top 10 risk haritasının (eski kütüphaneler, güvenlik açıkları, eksik indeksler) hazırlanması.

- **Gün 13–14:** Yönetim sunumunun yapılması, 15–90 günlük Faz-2 (Stabilizasyon & Modernizasyon) planının onaylanması.

D) Öncesi / Sonrası KPI Tablosu

KPI Metriği	Önce (Devir Öncesi Kaos)	Sonra (90 Günlük Kontrollü Süreç)	Not / Takip Yöntemi
Kritik Incident Sayısı	Yüksek (Haftalık 5+ kesinti/hata)	Minimum (<1 aylık incident)	90 günlük sistem trend takibi.
MTTR (Mean Time to Recovery)	Saatler / Günler (Bilinmeyen yapı)	< 30 Dakika	Monitoring & Alert altyapısı etkisi.
Kaçan Erişim / Kayıp Hesap	Yüksek (Şahsi maillere bağlı yetkiler)	%0 Kaçan Hesap	IAM envanter tamlığı ve kontrolü.
Release Başarı Oranı	Düşük (Canlıya çıkışta sürprizler)	>%98 Başarılı Yayın	Smoke test, Release Gate ve Rollback disiplini.

Deliverables (Teslim Edilecek Çıktılar)

- Erişim & Teknik Altyapı Envanter Dokümanı
- Legacy Proje Risk Haritası (Top 10 Risk + Aksiyon Planı)
- Monitoring, Logging & Alert Yapılandırma Seti
- Quick Win (Hızlı Kazanım) Kapanış Raporu
- 6–12 Aylık Sürdürülebilir Bakım & Modernizasyon Yol Haritası Taslağı

✓ DGTLFACE Legacy Devralma Checklist

- ✓ Eriřim Envanteri Tamamlandı
- ✓ Kritik Akış Smoke Testi Yapıldı
- ✓ Monitoring/Alert Kuruldu
- ☐ Risk Haritası Çıkarıldı (Top 10)
- ☐ Quick Win'ler Belirlendi
- ☐ 14 Günlük Sprint Planı Hazır



[Checklist / Framework Card]

1200x1200px (1:1) kare formatında, legacy projelerin devralınması ve ilk 90 günlük kontrol adımlarını özetleyen Legacy Devralma Checklist Kartı. Koyu karbon gri zemin üzerine yerleştirilmiş; sunucu/eriřim simgesi, 90 gün faz rozeti, risk haritası mührü ve yeřil onay ikonları. Kartın üzerinde; "Complete Access Inventory (DNS, Cloud, Repo, Secrets)", "Set Up Monitoring, Error Tracking & Alert Channels", "Identify Top 10 Technical Debt Risks & Quick Wins", ve "6–12 Month Maintenance Roadmap & Release Standard" teslimat başlıkları scannable ve kurumsal bir checklist-card formatında sergileniyor.

LİSTELENEN İLK 90 GÜN FAZ PLANI



[Diagram / Flow]

Legacy web projelerinin kontrollü devralınma ve iyileştirilme sürecini gösteren 16:9 formatında yüksek çözünürlüklü 90 Günlük Faz Planı Diyagramı. Koyu şık teknolojik zemin üzerinde; soldan sağa doğru uzanan 3 ana faz bloğu: "Gün 1–14: Erişim & Stabilizasyon", "Gün 15–45: Risk Haritası & Quick Wins", "Gün 46–90: Otomasyon, Roadmap & Standart Bakım". Otel ve B2B kritik akışlarının izlendiği, devir aşamasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırarak sistemi kararlı bir işletim modeline ulaştıran profesyonel bir onboarding zaman çizelgesi olarak sergileniyor.